

HERZIENE PLANNING NSE 2019

Week	Datum		Wat
29-31	15-7-19	5-8-19	Reparatie databestanden bekostigde universiteiten
32-33	5-8-19	21-8-19	Opstellen nieuw Benchmarkbestand incl. universiteiten
33-37	21-8-19	11-9-19	2e review CBS gerepareerd Benchmarkbestand

Afhankelijk van de uitkomst van de 2e review van het CBS, wordt onderstaande planning aangehouden.

Week	Datum		Wat
37	11-9-19		Opleveren voorlopig Benchmarkbestand bekostigd en niet-bekostigd
37	11-9-19	15-9-19	Controle voorlopig Benchmarkbestand door instellingen
39	22-9-19		Definitief Benchmarkbestand bekostigd - EMBARGO
41	8-10-19		Opleveren voorlopig Instellingsbestand + Factsheets - EMBARGO
41	8-10-19	13-10-19	Terugkoppeling voorlopig Instellingsbestand + Factsheet door instellingen
42	18-10-19		Definitief Benchmarkbestand + Instellingsbestand + Factsheets bekostigd en niet-bekostigd - EMBARGO
42	18-10-19		Instellingen ontvangen het persbericht - EMBARGO
42	18-10-19		Opleveren Exceloverzichten - EMBARGO
42	19-10-19		Opleveren Sleutelbestand - EMBARGO
43	22-10-19		Levering Factsheets aan CvB's
43	23-10-19		Publicatie resultaten NSE 2019 - EINDE EMBARGO
43	23-10-19		Publicatie resultaten in Tableau
43	23-10-19		Versturen dankmail aan studenten